

平成23年1月26日

夕張市上水道第8期拡張計画に係るPFI事業

実施手続きの延期について

夕張市上水道第8期拡張計画は、平成36年頃から不良債務が発生することにより、事業期間20年間の間に料金値上げが必要となる計画です。

また、上水道事業の経営基盤の強化や資本費負担の軽減を図るためには、その経費に対して、一般会計から繰入が必要となり、改修された浄水場による新たな水が供給される平成27年度に行う計画でありました。

そのため前年度の平成26年度までに住民説明会と再生計画の変更を計画していたところですが、

しかし、料金値上げ、再生計画の変更は、住民に直接的に関わり合いが生じるため、住民の皆さんに対しては、早急に住民説明会などで理解を求めて事業を実施していくことが必要と考えました。

今年度のスケジュールを考えますと、それにはかなりの時間を要することから、事業を1年間延期することが適当といたしました。水道料金の値上げにつながる施設更新については、市民の皆様のご理解を得なければ到底、このまま進める訳にはいかないとの認識から、事業の実施手続きを一時延期するものです。

なお、この結果、夕張市上水道第8期拡張計画の中のPFI事業の契約は遅れることとなります。

具体的なスケジュール表は別紙のとおりです。