No.5
2014（平成 26）年 6 月 10 日
発行：北海道 夕張市 上下水道課
http://www.city.yubari.lg.jp/

工事は順調に進む

浄水場の建替工事は、昨年 6 月にスタートしてから約 1 年が経過しました。昨年 12 月～今年 3 月中旬は冬のため工事をお休みし、3 月下旬から再開しています。

ふたつの浄水場はどちらも地上 3 階、地下 1 階のほぼ同じ建物となりますが、6 月に入り、旭町浄水場は地上 2 階まで、清水沢浄水場は同 3 階まで、それぞれ姿が見えてきました。

建物本体は今年秋頃までに完成し、その後は内部へ機械類を搬入して電気工事・内装工事などを順次行っていきます。

このまま順調にいけば、来年 1 月から試運転を開始できる見込みです。

旭町浄水場

昨年 11 月末現在

6 月 2 日現在

清水沢浄水場

昨年 11 月末現在

6 月 2 日現在