

## 事業者選定スケジュール(案)

実施事項	日程	日程(変更案)	実施事項(変更案)
実施方針の公表	平成22年7月16日(金)		
実施方針等に関する質問、意見受付開始	平成22年7月16日(金)		
民間事業者の検討期間を確保	平成22年7月16日(金)～平成22年7月30日(金)		
審査委員への事業内容説明	平成22年7月22日(木)～平成22年7月23日(金)		
実施方針に関する質問、意見受付締切	平成22年7月30日(金)		
質問、意見に対する回答の作成	平成22年7月30日(金)～平成22年8月5日(木)		
実施方針の変更等の検討(変更した場合は再度、公表)	平成22年7月30日(金)～平成22年8月5日(木)		
実施方針に関する質問に対する回答の公表	平成22年8月9日(月)		
特定事業の評価	平成22年8月9日(月)～平成22年8月18日(水)		
特定事業の選定・公表	平成22年8月19日(木)		
評価結果を受けた入札説明書等の最終精査	平成22年8月19日(木)～平成22年8月27日(金)		
入札公告・入札説明書・要求水準書等の公表	平成22年8月30日(月)		
入札説明書等に関する質問受付開始(第1回)	平成22年8月30日～9月8日		
入札説明書等に関する説明会の実施	平成22年9月2日(木)		
現地見学会の実施	平成22年9月3日(金)		同 左
入札説明書等に関する質問回答の公表(第1回)その1	平成22年9月15日(水)		
入札説明書等に関する質問回答の公表(第1回)その2	平成22年9月17日(金)		
入札説明書等に関する質問回答の公表(第1回)その3	平成22年9月21日(火)		
入札説明書等に関する質問受付(第2回)	平成22年9月22日(水)～9月28日(火)		
入札説明書等に関する質問回答の公表(第2回)	平成22年10月6日(水)		
民間事業者の検討期間を確保	平成22年10月7日(木)～平成22年10月11日(月)		
参加表明書及び入札参加資格審査書類の受付	平成22年10月12日(火)		
提出書類を確認し、資格審査の実施(事務局)	平成22年10月12日(火)～平成22年10月18日(火)		
入札参加資格審査結果の通知	平成22年10月19日(火)		
民間事業者の提案書作成期間を確保	平成22年10月19日(火)～平成22年11月29日(月)		
事業提案書の受付	平成22年11月30日(火)		
提案書類の事務局とりまとめ、委員への事前送付	平成22年12月1日(水)～平成22年12月6日(月)		
委員の資料確認期間を確保	平成22年12月7日(火)～平成22年12月16日(木)		
提案内容の審査(第1回委員会)	平成22年12月17日(金)		
事業者に対するヒアリング(第2回委員会)	※	平成23年1月26日(水)	第2回委員会(事業者に対するヒアリング等)
最終審査(第3回委員会)	平成23年1月17日(月)		
落札者の決定・公表	平成23年1月18日(火)	未 定	落札者の決定・公表
落札者との基本協定の締結	平成23年1月28日(金)	平成23年12月予定	落札者との基本協定の締結
落札者との事業契約の締結	平成23年3月22日(火)	平成23年12月予定	落札者との事業契約の締結