

平成 25 年度 事業計画 (案)

分類	実施内容	計画期間 (短期)			中長期	
		H25	H26	H27	H28～	
DMV の導入	導入計画の立案	■				
	実証運行		■			
	導入計画の策定(案の見直し)		■			
	導入(事業化)			■	■	
デマンド 交通の 導入 可能性 検討	導入可能性調査	■				
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;"> 導入が有効 と判断できる 場合 </div> モデル地域での試験導入			■		
		導入可能性の見直し検討			■	
		デマンド交通の導入				■
バス路線 の見直し	現状路線の見直し		■			
	都市構造の変化に伴う弾力的な見直し			■	■	
公共 交通 利用 促進	コンパクトなまちづくりの推進	■	■	■	■	
	DMVやデマンド交通の体験乗車会の実施			■	■	
	意識啓発活動	■	■	■	■	
	ノーマイカーデーの実施	■	■	■	■	
	送迎サービスとの連携	■	■	■	■	
	交通情報の一元提供	■	■	■	■	
	敬老パスの継続と改善	■	■	■	■	

注: 上記のプログラムは財源の確保が前提である。

事業
内
容

○DMV 導入計画案検討

- 運行計画案と運行方策の検討
- 事業スキームの検討
- 事業見通しの検討
- DMV 運行計画検討分科会の開催
- DMV 運行計画案のとりまとめ

○デマンド交通等導入可能性調査

- サービス内容案の検討
- 運行方法案の検討
- 事業スキームの検討
- デマンド交通導入可能性検討分科会の開催
- 検討結果のとりまとめ

○公共交通利用促進策の実施

- DMV 試乗会の実施検討
- 利用促進イベントの実施検討

○構造改革特区活用調査

- DMV 運行計画案での課題整理
- DMV に係る現行制度の整理
- DMV 運行に向けた規制の特例措置の提案
- 規制の特例措置による影響の検討
- 検討のとりまとめ

○地域再生計画（案）作成

平成 25 年度 スケジュール				
実施項目	4 月	9 月	12 月	3 月
1. DMV 導入計画案検討		←————→		
2. デマンド交通等導入可能性調査		←————→		
3. 公共交通利用促進策の実施		←————→		
4. 構造改革特区活用調査		←————→		
5. 調査結果とりまとめ (地域再生計画(案)作成)			←————→	
夕張市地域公共交通協議会	● 6 月		● 11 月	● 2 月