

夕張市地域公共交通協議会 検討経過

実施月日	内 容	備 考
H24.4.1	夕張市地域公共交通協議会 設置	
H24.5.28	第1回夕張市地域公共交通協議会 開催	
H24.5.28	夕張市地域公共交通協議会プロポーザル審査委員会 設置	
H24.5.28	プロポーザル審査委員会 開催	
H24.6.1	夕張市生活交通ネットワーク計画策定調査業務 公示	
H24.6.25	平成24年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付申請	
H24.6.29	平成24年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付決定	
H24.6.29	プロポーザル審査委員会 開催 (委託候補者の選定)	
H24.7.2	夕張市生活交通ネットワーク計画策定調査業務 契約締結	
H24.7.2	夕張市生活交通ネットワーク計画策定調査業務 業務着手	
H24.8.23	夕張市地域公共交通協議会DMV導入可能性検討分科会 設置	
H24.9.5	第1回DMV導入可能性検討分科会 開催	
H24.10.1	夕張市民アンケート調査開始(～10/31)	回収：2,463票
H24.10.23	第2回DMV導入可能性検討分科会 開催	
H24.11.28	第3回DMV導入可能性検討分科会 開催	
H25.1	DMV導入可能性検討結果報告書 取りまとめ	