

### 契約変更後の契約結果表

工事名又は業務名	量水器取替工事
工事又は業務場所	夕張市内一円
契約変更後の契約金額	5,170,000円(増額)
工事の種類	建設工事等以外の業務
工事又は業務の概要	検定満期を迎える量水器の取替
工事又は業務着手日	令和5年(2023年)4月20日
工事又は業務完成日	令和6年(2024年)3月15日
契約変更の理由	取替件数追加のため
契約担当課・係	上下水道課管理係