

入札（見積）結果等一覧表

工事名又は業務名	市道登川山手線登川山手跨線橋撤去設計業務委託
入札（見積）公告日	令和 7年 4月18日
入札（見積）年月日	令和 7年 5月 2日 午後1時30分
入札（見積）場所	夕張市役所 4階 第3会議室
予定価格（税込み）	11,770,000円
入札書比較価格(税抜き)	10,700,000円
最低制限価格(税込み)	9,262,000円
入札書比較価格(税抜き)	8,420,000円
業務担当課・係	土木課土木係

入札参加資格者名 (指名業者名)	入札結果(税抜き)			落札 不落札 の別	落札率 (小数点第 2位以下 四捨五入)
	第1回 入札金額	第2回 入札金額	第3回 入札金額		
株式会社シビテック	10,500,000			落札	0.98
株式会社ドーコン	10,700,000				
北海道土木設計株式会社	10,600,000				

※ 工事の種類は、建設業法第2条別表第1に示す工事から選択する。
 落札金額は、上記の入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額となる。
 落札率は、予定価格に対する落札金額の割合を示したもの。

契約結果等一覧表

工事名又は業務名		市道登川山手線登川山手跨線橋撤去設計業務委託
工事又は業務場所		夕張市楓
工事又は業務種別		委託業務 土木
着手年月日		令和 7年 5月 9日
完成予定年月日		令和 8年 2月20日
工事又は業務の概要		市道橋梁長寿命化計画に伴う橋梁撤去の調査設計
契約の方法		指名競争入札
契約年月日		令和 7年 5月 8日
契約金額		11, 550, 000円
契約の相手方	住所	北海道札幌市白石区東札幌2条5丁目8番1号
	商号又は名称	株式会社ンビテック
指名理由又は契約の相手方の選定理由(指名競争入札または随意契約の場合)		降雪時期前に関係団体等の協議を必要とするため、夕張市競争入札登録台帳に道路設計で登録されている業者の中から、本市での道路設計の実績がある業者を選定した
契約変更の内容(第1回目)		
変更年月日		令和 8年 2月 3日
完成予定年月日		令和 8年 3月27日
変更金額		154, 000円
変更後の契約金額		11, 704, 000円
契約変更の理由		橋梁の解体方法に関する協議が難航しているため協議回数が増となるもの。
契約変更の内容(第2回目)		
変更年月日		年 月 日
完成予定年月日		年 月 日
変更金額		円
変更後の契約金額		円
契約変更の理由		